

Allegato C - Erogazioni

MODELLO C – Opere

In riferimento all'intervento di "Lavori di riqualificazione di Palazzina n. 8, facente parte del compendio di via dei Toscani, 1 a Mantova, con realizzazione di nuova viabilità di servizio", finanziato con D.G.R. n. X/1017, del 05/12/2013.

VISTI i giustificativi di spesa indicati in elenco:

N° SAL e DATA	IMPORTO, IVA COMPRESA	Aggiudicatario	OGGETTO DELLA FORNITURA
4° SAL del 14/07/2017	€ 183.190,88	RTI SICREA SPA - FOSTINI SRL - ZL IMPIANTI SRL	Lavori di riqualificazione di Palazzina n. 8
5° SAL del 07/12/2017	€ 347.660,39	RTI SICREA SPA - FOSTINI SRL - ZL IMPIANTI SRL	Lavori di riqualificazione di Palazzina n. 8
6° SAL del 31/01/2018	€ 343.355,70	RTI SICREA SPA - FOSTINI SRL - ZL IMPIANTI SRL	Lavori di riqualificazione di Palazzina n. 8
Fattura n. 19 del 31/10/2017	€ 3.539,72	RTI SICREA SPA - FOSTINI SRL - ZL IMPIANTI SRL	Lavori di riqualificazione di Palazzina n. 8- lavori di completamento disposti da D.L. e dal RUP
Fattura n. 35 del 13/12/2017	€ 1.037,00	RTI SICREA SPA - FOSTINI SRL - ZL IMPIANTI SRL	Lavori di riqualificazione di Palazzina n. 8- lavori di completamento disposti da D.L. e dal RUP
Fattura n. 12 del 31/07/2018	€ 15.607,61	SICREA SPA -	Lavori di riqualificazione di Palazzina n. 8- lavori di completamento viabilità di servizio disposti dal RUP
Fattura n. 86/5 del 30/09/2018	€ 16.240,48	ZL IMPIANTI SRL	Lavori di riqualificazione di Palazzina n. 8- lavori di completamento viabilità di servizio disposti dal RUP
Totale Istanza	€ 910.631,78		

Certifico che le spese sopra elencate ammontanti ad € € 910.631,78 sono in linea con le finalità del finanziamento assegnato e dell'intervento per il quale si chiede la liquidazione.

Mantova, 21/02/2019

Firma del RUP

